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Luonnonmukainen koulupiha Nilsiän 
yhtenäiskoululle alakoulun piha-alueelle

Toteuttajaorganisaatio: Kuopion Tilapalvelut

Yhteyshenkilö: Simo Hiltunen, asiakkuuspäällikkö

Aikataulu: suunnittelu keväällä 2026, toteutus kesä–syksy 2026

Budjetti: arvio 50 000 €, toteuma noin 82 500 €

Tavoite: luonnonmukainen, monikäyttöinen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuva koulupiha

• Käyttökelpoisia leikkivälineitä siirrettiin uusiokäyttöön ja 
täydennettiin uusilla välineillä.

• Pihaan tehtiin peli-, tasapainoilu-, oleskelu- ja talvileikkialueita.

• Kasvillisuus, luonnonmateriaalit ja vettä läpäisevät pinnat 
lisäävät monimuotoisuutta, varjoa ja hulevesien imeytymistä.

• Oppilaskunta ja Vihreä lippu -tiimi osallistuivat suunnitteluun 
tammikuussa 2026; urakka valmistui istutuksia lukuun 
ottamatta, ja istutukset viimeistellään loppusyksyllä 2026.



Luonnonmukainen koulupiha (1/5)

Kokeilun kuvaus: Mikä oli kokeilun tavoite ja mihin tarpeeseen 
kokeilu vastasi?

Nilsiän yhtenäiskoulun alakoulun piha oli vähäkasvinen ja pääosin kovapintainen. Se kaipasi lisää 
monipuolista tekemistä, oleskelupaikkoja, vihreyttä ja varjoa sekä ratkaisuja sateisuuden, hulevesitulvien 
ja helteiden vaikutusten lieventämiseen.

Kokeilu toteutti Viksu Kuopio -ohjelman varautumistavoitetta. Pihasta haluttiin viihtyisä, toiminnallinen 
ja kaikille avoin lähiulkoilupaikka, jossa uudelleenkäytetyt välineet, uudet toiminnot ja luontopohjaiset 
ratkaisut täydentävät toisiaan. Oppilaiden osallistamisella varmistettiin käyttäjälähtöisyys ja vahvistettiin 
ymmärrystä ilmastoriskeistä, luonnon monimuotoisuudesta ja sopeutumisen keinoista.



Luonnonmukainen koulupiha (2/5)

Kokeilun kuvaus: Miten kokeilu eteni ja mitä toimenpiteitä 
tehtiin? 

Osallistaminen toteutettiin tammikuussa 2026. Savonia AMK:n Kestävän tulevaisuuden 
asiantuntija (YAMK) -opiskelijat tapasivat alakoulun oppilaskunnan, Vihreä lippu -tiimin ja 
opettajat. Aiempi toivelista ja inspiroivat pihamallit nostivat esiin keinut, kiipeilyn, pelikentät, 
penkit, vihreyden, luonnonmateriaalit ja oppilaiden oman istuttamisen.

Tilapalvelut tarkensi suunnitelmaa koulun ja HIPOVA-hankkeen kanssa sekä varmisti 
lisärahoituksen. Kesäloman alettua pihaan siirrettiin Paimenpojan päiväkodista kiipeilyteline ja 
kolme keinutelinettä; niitä täydennettiin kiipeilyverkolla, tasapainoradalla ja penkeillä. Lisäksi 
tehtiin peli- ja talvileikkialue, aita ja uudet asfalttimaalaukset.

Luonnonmukaisuutta lisättiin puilla, pensailla, puunrungoilla, puupölleillä, maakivillä, 
hyönteishotelleilla sekä vettä läpäisevillä pinnoilla. Toteutus valmistui suunnitellusti istutuksia 
lukuun ottamatta; ne viimeistellään loppusyksyn 2026 istutuskaudella.



Luonnonmukainen koulupiha (3/5)

Kokeilun kuvaus: Millaisia tuloksia saatiin ja mitkä olivat 
johtopäätökset?

Urakka valmistui suunnitellusti istutuksia lukuun ottamatta. Piha tarjoaa aiempaa 
monipuolisemmat mahdollisuudet liikkumiseen, leikkiin, oleskeluun ja ympäristöoppimiseen. 
Oppilaiden toiveet näkyvät välineissä, toiminnoissa ja viherratkaisuissa.

Uudelleenkäyttö pienentää uusien hankintojen tarvetta ja tuo kiertotalouden osaksi julkista 
rakentamista. Kasvillisuuden, tulevan varjostuksen ja vettä läpäisevien pintojen odotetaan tukevan 
helteisiin ja rankkasateisiin sopeutumista sekä lisäävän viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

Johtopäätös on, että koulupihan uudistamisessa kannattaa yhdistää käyttäjien osallistaminen, 
käyttökelpoisten välineiden uudelleenkäyttö ja luontopohjaiset ratkaisut. Pidemmän aikavälin 
vaikutuksia seurataan kasvillisuuden vakiintuessa ja pihan käytön lisääntyessä.



Luonnonmukainen koulupiha (4/5)

Kokeilun kuvaus: Miten kokeilusta viestittiin?

Kokeilusta viestittiin HIPOVA-hankkeen kanavissa, Pohjois-Savon ilmastokuulumisissa ja Kuopion 
kaupungin verkkosivuilla sekä Kuopion ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden 
somekanavassa  (@ymparistojarakentaminen) on julkaistu Kuopion kaupungin somekanavissa 
julkaistu uutinen kokeilusta. Kokeiluista oli myös HIPOVA-hanke saanut uutisen Maa- ja 
metsätalousministeriön Ilmastonmuutos haltuun -uutiskirjeeseen (3/2026). 



Luonnonmukainen koulupiha (5/5)

Kokeilua seuraavat askeleet ja kokeilun skaalattavuus

Seuraavaksi viimeistellään puiden, pensaiden ja muiden istutusten toteutus sekä seurataan 
kasvillisuuden, varjostuksen ja vettä läpäisevien pintojen toimivuutta. Pihan käyttöä tarkastellaan 
eri vuodenaikoina: liikunnassa, oleskelussa, peli- ja lumileikeissä, luontopolulla ja alueen asukkaiden 
lähiulkoilupaikkana.

Toimintamalli voidaan skaalata Kuopion koulujen ja päiväkotien pihoille peruskorjausten 
yhteydessä: kartoitetaan uudelleenkäytettävät välineet, osallistetaan käyttäjät, täydennetään 
puuttuvat toiminnot ja liitetään luontopohjaiset ratkaisut osaksi hanketta. Ratkaisut sovitetaan aina 
kohteen tilaan, turvallisuuteen, ylläpitoon ja budjettiin. Lisäksi kokeilun mallia voidaan hyödyntää 
uudisrakentamisessa siten, että malli on sama, mutta rakentajan vastuukysymysten vuoksi 
käytettyjen pihavarusteiden käyttö voi olla haastavaa.
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