
Hiilineutraali 
maakunta –
Pohjois-Savo 
-hanke 

1.1.2020–31.10.2021

Loppuraportti

30.12.2021 1



Sisällys
1. Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo -hanke
2. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja 
hiilitase
3. Pohjois-Savon ilmastotiekartta
4. Ilmasto- ja kiertotaloustyön verkostot
5. Ilmasto- ja kiertotalousviestintä
6. Palautetta hankkeesta
7. Hanketyön opit

30.12.2021 2



1. Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo 
-hanke
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Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo –hanke oli Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen koordinoima kehityshanke 1.1.2020-31.10.2021.

Hankeen keskeisimmät toimenpiteet on kuvattu oheisessa 
kuvassa. 

Hanke sai Pohjois-Savon liiton myöntämää Euroopan 
aluekehitysrahoitusta (EAKR, 
80 %) sekä lisäksi rahoitusta Pohjois-Savon kehittämisrahastosta ja 
omarahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Hankkeessa toimi projektityöntekijä hankkeen ajan. 
Projektityöntekijän tukena toimi Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
ilmastoasiantuntija ja Y-vastuualueen johtaja sekä muut ELY-
keskuksen asiantuntijat.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat
• Jari Mutanen/Kimmo Haapanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, pj.
• Saara Hanhela/Hanne Siikström, Pohjois-Savon ELY-keskus, siht.
• Juha Minkkinen, Pohjois-Savon liitto
• Tanja Ahonen, Kuopion kaupunki
• Marja Berg, Savon Yrittäjät
• Laura Leppänen, KESTO-hanke ja
• Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus



2. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja 
hiilitase
Hankkeessa selvitettiin Pohjois-Savon kuntien sekä Pieksämäen hiilitaseet eli 
kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut sekä -varastot. Selvitys toteutettiin 
ostopalveluna ja selvityksen laativat Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeessa tuotettiin viestintämateriaalia selvityksen tuloksista kuntien, 
Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja muiden toimijoiden 
käyttöön.
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Lisätietoja

https://foresavo.fi/paastot/
Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase -raportti (2.7.2020, pdf)
Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase – esittelyaineisto (2.7.2020, pdf)
Pohjois-Savon kuntien kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase (2.7.2020, pdf)
Pohjois-Savon hiilitase – tulokset (2.7.2020, xlsx)

https://foresavo.fi/paastot/
https://foresavo.fi/wp-content/uploads/2018/Ilmasto/Pohjois-Savon-hiilitase_Benviroc_Luke_072020.pdf
https://foresavo.fi/wp-content/uploads/2018/Ilmasto/PohjoisSavo_esittelyaineisto.pdf
https://foresavo.fi/wp-content/uploads/2018/Ilmasto/kuntienpaaastot_hiilitaseet_2018.pdf
https://foresavo.fi/wp-content/uploads/2018/Ilmasto/Pohjois_Savon-hiilitase_tulokset.xlsx


3. Pohjois-Savon ilmastotiekartta
Hankkeessa laadittiin Pohjois-Savon ilmastotiekartta laajassa yhteistyössä 
alueen toimijoiden kanssa. Pohjois-Savon ilmastotiekartta viitoittaa maakunnan 
yhteistä tietä kohti hiilineutraalisuutta. Ilmastotiekartassa määritetään 
maakunnallisen ilmastotyön tavoitteet, painopisteet ja kärkitoimenpiteet. 
Toimenpiteissä on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintä sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen.

Ilmastotiekartan päätavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % 
vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. 
Toimenpiteet on jaoteltu painopisteisiin kuudelle sektorille:

• maa- ja metsätalous
• liikenne ja logistiikka
• energia- ja vesihuolto
• teollisuus
• ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä
• aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen.

Tiekartan toimenpiteet on jaettu painopisteisiin, jotka on esitetty ylimmässä 
kuvassa. 

Ilmastotiekartan taustaraportissa kuvataan tarkemmin tiekartan laadintaa, 
seurantaa sekä Pohjois-Savon kasvihuonekaasutaseita. Tiekartasta laadittiin 
myös esittelymateriaalia eri toimijoiden käyttöön.

Ilmastotiekarttaan liittyvät visuaaliset elementit suunnitteli ja toteutti 
Grafiant Oy. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Hurja Solutions Oy.

Lisätietoja

https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/ilmastotiekartta/
Taustaraportti (Hiilineutraalipohjoissavo.fi)
Esittelymateriaali (Hiilineutraalipohjoissavo.fi)
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https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/ilmastotiekartta/
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/wp/lataa/151/pohjois-savon-ilmastotiekartta/2291/pohjois_savon-ilmastotiekartta_taustaraportti.pdf
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/wp/lataa/151/pohjois-savon-ilmastotiekartta/2380/pohjois_savon-ilmastotiekartta_esittelymateriaali.pdf


4. Ilmasto- ja kiertotaloustyön verkostot
Hankkeessa aloitettiin Pohjois-Savon ilmastofoorumin toiminta. Pohjois-Savon ilmastofoorumi 
kokoaa pohjoissavolaiset yhteen ilmastoasioiden äärelle. Ilmastofoorumin toimintaan kuuluu 
webinaareja, seminaareja ja työpajoja. Tavoitteena on lisätä keskustelua ilmastoasioiden 
ympärillä sekä jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Ilmastofoorumilla halutaan myös hälventää 
ilmastonmuutokseen liittyviä epäluuloja tuoden esille eri näkökulmia sekä tutkittua tietoa.

Hankkeen aikana järjestettiin seuraavat Pohjois-Savon ilmastofoorumin tilaisuudet:

• ilmastoaamukahvit, 4 kpl
• Ilmastofoorumit, 6 kpl
• ilmastotiekartan työpajat, 9 kpl
• ilmastotiekartan ohjausryhmän kokoukset, 5 kpl
• HIMA-hankkeen ohjausryhmän kokoukset, 6 kpl
• Vastuullisen matkailun –webinaari
• Ilmastoasioiden kuntakoulutus
• Pohjois-Savon ilmastohanketreffit, 6 kpl.

Oheisessa kuvissa on kuvattu hankkeen tapahtumiin osallistuneita tahoja.
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Lisätietoja
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/
Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä (hiilineutraalipohjoissavo.fi)
Ilmastotiekartan ohjausryhmä 2020-2021 (hiiilineutraalipohjoissavo.fi)

https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/pohjois-savon-ilmasto-kiertotalous-ja-biotalousryhma/
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/ilmastotiekartan-ohjausryhma/


5. Ilmasto- ja kiertotalousviestintä
Hankkeessa toteutettiin avointa, vaikuttavaa ja tutkimustietoihin perustuvaa 
ilmastoviestintää useissa eri kanavissa. Viestintää varten hankkeessa tilattiin 
maakunnalliselle ilmastotyölle ostopalveluna graafinen ilme, logo ja Mukana 
yhteisellä polulla -tunnus. Lisäksi hankkeessa tilattiin ostopalveluna verkkosivujen 
visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus. Graafisesta suunnittelusta vastasi 
Grafiant Oy ja verkkosivujen teknisestä toteutuksesta Hurja Solutions Oy.

Hankkeen pääasialliset viestintäkanavat olivat:
• Hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivut, 86 verkkoartikkelia
• HIMApohjoissavo -Twitter-tili (Twitter.com), 467 twiittiä hankeaikana
• Pohjois-Savon ilmastokuulumiset uutiskirje (hiilineutraalipohjoissavo.fi), 11 kpl
• ilmastoverkostojen Teams-kanavat.

Hankkeessa hankittiin ostopalveluna hiilitaseista kertova roll-up, jota esiteltiin 
hankkeen tilaisuuksissa.

Hankkeessa tilattiin ostopalveluna kolmiosainen Pohjoissavolaisia ilmastotekoja –
videosarja. Videosarjan toteuttivat yhteistyössä Alias Studiot Oy ja Jylhäsalmi 
Productions Oy. Linkit videoihin (Youtube.com) avautuvat klikkaamalla alla olevia 
kuvia.
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Osa 3: (Youtube.com)Osa 2: (Youtube.com)Osa 1: (Youtube.com)

https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/
https://twitter.com/HIMApohjoissavo
https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ajankohtaista/
https://www.youtube.com/watch?v=D_bZZncW0mk
https://www.youtube.com/watch?v=vQn0wtlggsI
https://www.youtube.com/watch?v=wUapw7bNKUY
https://www.youtube.com/watch?v=wUapw7bNKUY
https://www.youtube.com/watch?v=vQn0wtlggsI
https://www.youtube.com/watch?v=D_bZZncW0mk


6. Palautetta hankkeesta

Hankkeessa kerättiin palautetta toteuttamisen aikana tilaisuuksiin osallistuneilta, 
ohjausryhmän jäseniltä, ilmastotiekartan ohjausryhmän jäseniltä sekä 
sidosryhmiltä.

Palautteen perusteella hankkeen erityisinä onnistumisina voidaan pitää:
• viestintää
• tilaisuuksia ja niiden osallistamisen menetelmiä
• tutkimustiedon jakamista
• hankeyhteistyötä mm. seuraavien hankkeiden kanssa

• KESTO-hanke, Navitas Yrityspalvelut
• Ratkaisu on puussa –hanke, Suomen metsäkeskus
• Pohjois-Savon Energianeuvonta –hanke, Kuopion kaupunki
• Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kehitettäviksi asioiksi tunnistettiin:
• verkoston laajentaminen
• verkoston ja toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen
• resurssointi erityisesti hankkeen loppuvaiheessa
• toimijoiden sitouttaminen ilmastotiekartan tavoitteisiin.

Ohjausryhmän jäsenet antoivat palautetta hankkeen toteutuksesta viimeisessä 
ohjausryhmän kokouksessa:

- Erityisesti Teams-tilaisuudet ja videot ovat olleet erittäin onnistuneita.

- Pohjoissavolaiset toimijat on saatu hyvin mukaan.

- Tilaisuuksissa on ollut hyvä määrä osallistujia.

- Faktojen ja tiedon jakaminen on ollut tärkeää.

- Paljon hyviä toimenpiteitä ja hyvää yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa.

- Jatkossa sitouttamiseen tulee kiinnittää huomiota.

- Rahoitusta tulee hyödyntää tehokkaasti, siksi on tärkeää, että kaikki nekin toimijat saadaan 
mukaan, jotka eivät vielä ole osallistuneet.

- Hyvin vedetty hanke.
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7. Hanketyön opit
Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke toi mukanaan hyviä oppeja, 
jotka jatkossa vievät eteenpäin sekä hankkeen toteuttajaorganisaation 
hankeosaamista että maakunnallista ilmasto- ja kiertotaloustyötä. 

Keskeisimmät hanketyön opit:

1. Riittävä viestintä
Hankkeen monikanavaisella viestinnällä tavoitettiin hankkeen kohderyhmiä onnistuneesti. 
Onnistumisen taustalla oli mm. konkreettiset viestinnän tavoitteet, rajatut kohderyhmät sekä 
harkitut viestintäkanavat.

Maakunnallisen ilmastoverkoston toimijoiden omien ilmastotoimien ja esimerkkien esiin 
nostaminen viestinnässä sekä muussa hanketyöskentelyssä tuki hankkeen kohderyhmien 
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

2. Toimijoiden välinen yhteistyö ja osallistuminen
Maakunnallisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä tuettiin hankkeessa sekä 
viestinnällä että yhteisten tilaisuuksien avulla. Hankkeen tilaisuudet järjestettiin 
verkkotilaisuuksina, mikä mahdollisti toimijoiden osallistumisen laajasti eri puolilta maakuntaa. 
Lisäksi tilaisuuksissa otettiin käyttöön uusia sähköisiä osallistamisen menetelmiä, jotka tukivat 
hankkeen mm. ryhmä- ja työpajatyöskentelyä. 

3. Hankehallinnon opit 
Hankkeen työskentelyä toteutettiin kahden ohjausryhmän mallilla. Hankkeen ns. hallinnollinen 
ohjausryhmä vastasi hankkeen ohjaamisesta ja hankesuunnitelman mukaisen toteutumisen 
seurannasta. Lisäksi hankkeelle perustettiin Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmä, 
jonka tehtävänä oli ilmastotiekartan laatimistyön ohjaaminen ja tukeminen. Ohjausryhmien 
keskittyminen rajattuihin tehtäviin tehosti hankkeen työskentelyä ja hankkeen tavoitteiden 
saavuttamista onnistuneesti. 

Hankehallinnollisena oppina hankkeen toteuttajaorganisaatio havaitsi, että hankkeiden 
hallinnollisiin tehtäviin on varattava enemmän resursseja ja määritellä tehtävien vastuualueet 
selkeästi. 
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